

RRG.341- 21/2009

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KOZIEBRODACH – ETAP II i III

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Raciąż Plac Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, woj. mazowieckie,
tel. 023 679-12-80, fax. 023 679-12-75, e-mail: wojt@gmina.raciaz.iap.pl

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

341300 - 2009; data zamieszczenia - 01.10.2009

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

348906 – 2009; data zamieszczenia – 07.10.2009

Niniejsza zmiana dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: RRG.341- 21/2009 i jest zgodna z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 z późniejszymi zmianami)

TEKST SIWZ KTÓRY PODLEGA ZMIANIE:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 2 jest:

4. Termin wykonania zamówienia – do 15 grudnia 2009r.

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust.1, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 2 powinno być:

4. Termin wykonania zamówienia – do 30 marca 2010r.